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Para comenzar, vamos a mencionar una pequeña definición de una Práctica Profesional 
Supervisada. La Práctica Profesional Supervisada (PPS) es una actividad de formación para 
el estudiante, consistente en la asunción supervisada y gradual, del rol profesional, a través 
de su inserción en un ambiente laboral específico. 
 
En el presente informe se van a describir las principales actividades desarrolladas por el 
alumno durante la realización de la Práctica Profesional Supervisada, asignatura 
correspondiente a la carrera de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, UNCuyo. La misma 
se llevó a cabo desde octubre a diciembre de 2018 en la empresa constructora "Santiago 
Monteverdi C.C. S.A.". El presidente de dicha firma es el Ing. Gabriel Monteverdi, y como 
tutora del alumno durante la PPS fue la Arq. Angelina Chiantaretto de Vitali. 
 
La práctica profesional consistió en desarrollar las competencias y habilidades adquiridas 
durante el pasaje por la facultad en proyectos de carácter profesional. La empresa se dedica 
a la construcción de diversas obras civiles, con lo cual se emplearon distintos conocimientos 
obtenidos de varias asignaturas de la carrera. Sin embargo, fue de suma importancia emplear 
el criterio ingenieril en la toma de decisiones y manejar diferentes herramientas de software, 
aptitudes que se aprendieron durante toda la vida académica. 
 
El informe se encuentra dividido en dos secciones principales. En la primera sección se 
describirá la empresa y su organización, mientras que en la segunda sección se abordará en 




El objetivo general de la Práctica Profesional Supervisada fue el aprendizaje y realización de 
las distintas tareas que existen en una empresa constructora. 
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Dentro de los objetivos personales se pueden mencionar los siguientes: 
 Llevar a cabo una comparación entre los conceptos aprendidos durante el cursado de 
las distintas asignaturas de la carrera y la realidad práctica de una obra. 
 Empezar a involucrarse en el ámbito laboral y en grupos de personas de trabajo con 
objetivos o criterios diferentes. 
 Tratar con profesionales locales y fomentar el contacto. 
 Conocer cómo se vive una obra importante desde adentro y con la presión de cumplir 
en tiempo y forma. 
 




La empresa "Santiago Monteverdi C.C. S.A." se ubica en el departamento de Godoy Cruz de 
la provincia de Mendoza, en la dirección Rodríguez Peña 1065. En la siguiente figura se 
presenta el mapa con la ubicación mencionada: 
 
Figura 1. Ubicación de la empresa. 
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Actualmente la empresa cuenta con un equipo de trabajo bastante amplio, cuenta con 
personal administrativo y contable, obreros, capataces, arquitectos, ingenieros, etc. El 
presidente de la misma es el Ing. Gabriel Monteverdi, Ingeniero Civil, quien además de 
participar de los proyectos de la empresa, es el representante legal de la misma junto con la 
Arq. Angelina Chiantaretto de Vitali. Su socio es el Ing. Andrés Monteverdi, también 
Ingeniero Civil y vicepresidente de la firma. 
 
Además, cuentan con dos estudiantes de ingeniería civil que participan activamente en 





El lugar físico de la empresa es una edificación de un nivel que tiene distribuidas varias 
oficinas y ambientes, preparados según diferentes necesidades. Cuenta con recepción, 
oficinas particulares, sala de reuniones, baño y una pequeña cocina. Además, tiene un espacio 
para el estacionamiento de los vehículos del personal, un galpón que se usa de depósito de 
materiales y en el fondo del terreno se encuentra un lugar destinado a la elaboración de 
hormigón y un taller metalúrgico. 
 
En cuanto a la zona de oficinas, la empresa se encuentra muy bien equipada: tiene su propio 
Plotter para la impresión de planos a escala y color, impresoras con escáner para el resto de 
los documentos, una máquina para sacar fotocopias. A continuación, se muestran algunas 
fotos del lugar: 
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Figura 2. Recepción. 
 
 
Figura 3. Sala de reuniones. 
 
 
Figura 4. Plotter e impresora a color. 
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Figura 5. Cocina. 
 
 
Figura 6. Oficina de arquitecta y estudiantes. 
 
 
3.4. Descripción de la empresa 
 
La empresa Santiago Monteverdi C.C.S.A., es una empresa familiar fundada por Don 
Santiago Francisco Monteverdi, que lleva en el medio más de 50 años de trayectoria. Prueba 
de ello son las innumerables obras ejecutadas, testimonio de la idoneidad y capacidad 
adquirida a través de los años. 
La empresa sumó gradualmente profesionales capacitados y personal técnico, para llevar 
adelante desafíos, incorporando nuevos clientes, cuenta con un staff estable de operarios, 
profesionales y colaboradores de 150 personas, cifra que se incrementa con la iniciación de 
cada nuevo emprendimiento. 
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Sus principales obras han sido la construcción de establecimientos bodegueros de gran 
envergadura que han posicionado a la Provincia entre las Capitales del vino a nivel mundial. 
Pero su hacer se extiende a las Obras Civiles en general, incursionando en obras 
educacionales, industriales, hospitalarias, viales y hoteleras. 
Su constante evolución y su compromiso con la región sísmica le ha permitido construir el 
primer edificio con aislamiento sísmico de fundación de la República Argentina, un gran 
adelanto tecnológico que permite preservar a las personas e instalaciones en ocasión de un 
evento de esta naturaleza. 
 




A lo largo de las PPS, fui afectado a diversas tareas, tanto tareas de oficina como tareas de 
obra. Básicamente, las actividades que realizaba en la oficina, estaban relacionadas con el 
cómputo y presupuesto de distintas obras. Debía obtener diversos datos que requería la 
arquitecta a través de planos de AutoCad y de planillas de Excel. Por otro lado, también 
realizaba tareas de ploteo de planos, que incluye la impresión de los mismos y el doblado 
para presentar en obra y en las municipalidades. 
 
Además, tuve el agrado de visitar distintas obras que estaba realizando la empresa y tener 
contacto directo con el personal que trabajaba en cada una. Visité la remodelación de un 
edificio que se está haciendo para la empresa Triunfo Seguros, cerca de la rotonda del avión; 
y estuve trabajando en la obra de la Facultad de Arquitectura y Mecatrónica en el predio de 
la UNCuyo. 
 
Por otro lado, cabe destacar, que la Universidad se contactó con la empresa para que estudie 
la posibilidad de continuar con la obra de la ampliación de aulas del Liceo Agrícola; ya que, 
la empresa que estaba a cargo, abandonó la obra y quedó sin terminar. Por lo tanto, una 
mañana, acompañado por Sebastián Ambrosini, realizamos la inspección ocular de la misma, 
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dónde se pudo observar el estado de la obra en rasgos generales y los materiales que se podían 
seguir utilizando o no. Respecto a ello, tuve que desarrollar el informe de la visita con todos 
los detalles correspondientes para presentarle a la arquitecta. Ahora, se presentan algunas 
fotografías de la obra en cuestión. 
 
Figura 7. Vista general de planta baja del Liceo Agrícola. 
 
 
Figura 8. Vista general de planta alta del Liceo Agrícola. 
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Figura 9. Detalle de columna fuera de plomo. 
 
Si bien tuve el agrado de ir a diversas obras, principalmente me desempeñé en la obra de la 
Facultad de Arquitectura y Mecatrónica, como se mencionó anteriormente. Se describen las 
actividades en el siguiente apartado. 
 




La obra consiste en la construcción del edificio dónde va a funcionar la facultad de las 
carreras de arquitectura e ingeniería mecatrónica de la Universidad Nacional de Cuyo. La 
obra se encuentra ubicada frente al edificio de gobierno de la facultad de ingeniería y entre 
los edificios DETI I y el edificio de aulas de la facultad de ingeniería (figura 10). El horario 
de trabajo en la obra es de 8hs a 18hs, con un parate al mediodía para almorzar. 
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Figura 10. Localización de la obra. 
 
El capataz de la obra es Juan Carlos Marín, que es maestro mayor de obras, y fue él quien 
me acompañó en los días que tenía que ir a la obra. La mayoría de las veces iba a la obra 
cuando se realizaban tareas de hormigonado, dónde me asignaron ciertas tareas que fueron 
las siguientes: 
 Recibir y completar remito del camión hormigonero. 
 Recibir también el precinto del camión. 
 Realizar el ensayo del cono de Abrams para determinar el asentamiento del hormigón. 
 Ejecutar las probetas de hormigón para su posterior ensayo. 
 Completar las planillas de probetas para entregárselas al laboratorio. 
 
Las actividades mencionadas, eran las principales que realizaba; entre otras tareas que me 
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Figura 11. Cartel de obra. 
 
Figura 12. Vista general de la obra. 
 
Figura 13. Excavación para viga de fundación y pilotes. 
Informe Final de la Práctica Profesional Supervisada 






Figura 14. Acopio de estructuras de acero de distintos elementos. 
 
Figura 15. Zona de ensayos y ejecución de probetas. 
 
Figura 16. Toma de muestra para realizar ensayo y probetas. 
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Figura 17. Hormigonado con bomba hidráulica. 
 
Figura 18. Remito del hormigón elaborado. 
 
Informe Final de la Práctica Profesional Supervisada 






Figura 19. Viga de fundación hormigonada. 
4.2.2. Problemas 
 
A lo largo del desarrollo de la obra nos encontramos con dificultades ajenas a nuestra labor. 
Si bien se han resuelto satisfactoriamente, me gustaría hacer mención de las mismas. En la 
obra se encontraban involucrados tres participantes principales: la empresa constructora 
(Santiago Monteverdi), la Universidad Nacional de Cuyo y la empresa de hormigón 
elaborado (HormiRAP). La Universidad es quien impulsa el proyecto, la encargada de llamar 
a licitación, adjudicar la obra y controlar los avances. La empresa Santiago Monteverdi es la 
empresa adjudicataria, quien se encarga de construir la obra. Por último, HormiRAP es la 
empresa contratada por la Universidad para la entrega del hormigón elaborado. 
 
Una de las dificultades fue la que la empresa HormiRAP no cumplía con los horarios 
estipulados con la entrega del hormigón, por ende, eso hacía demorar el avance de la obra y 
tener tiempos muertos. Además, se encontraron discrepancias entre la resistencia 
especificada que debía tener el hormigón endurecido por pliego y la resistencia del hormigón 
entregado por la empresa (daban valores menores). Esto se detectó gracias a los ensayos a 
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compresión realizados en el laboratorio de las probetas de hormigón y surgió de los primeros 
hormigones entregados. 
 
Estas dificultades mencionadas con la empresa de hormigón elaborado, se podían 
contrarrestar perfectamente si la empresa constructora, en este caso Santiago Monteverdi, 
tenía además a cargo la elaboración del hormigón. Por lo tanto, la empresa podía disponer 
cuando quisiese del hormigón y no tener que intermediar con una empresa ajena, pidiendo 
con bastante tiempo de antelación el hormigón para continuar con las tareas programadas. 
Esto siempre me lo mencionaba el capataz Juan Carlos cuando empezaban a aparecer los 
problemas que se mencionaron. 
 
Una segunda dificultad, fue que no se tenía la energía eléctrica necesaria para poder utilizar 
la pluma en obra; en dónde intervino EDEMSA para realizar la conexión y esto provocó más 
demoras en la ejecución de los trabajos.  
 
Por último, se pueden mencionar las pequeñas dificultades encontradas en los planos de 
licitación; dónde se podían ver, tanto, detalles que estaban erróneos como detalles que 
directamente faltaban indicar. Pero estas dificultades se solucionaban bastante rápido gracias 
a las reuniones que se daban semanalmente en obra con los ingenieros que elaboraron los 
planos y en las que tenía el agrado de estar presente sin participar mucho; pero escuchando 
atentamente y aprendiendo de todos los participantes. 
4.2.3. Órdenes de servicio y notas de pedidos 
 
Uno de los aspectos que quiero mencionar y que no conocía del todo de una obra, son las 
órdenes de servicio y las notas de pedido, que se dan en obras de gran importancia y en donde 
actúan varias empresas. Estas herramientas son útiles para dejar plasmado las órdenes por 
parte de la inspección técnica cuando la obra no se realizaba en la fecha acordada o cuando 
no se cumplía con lo especificado en los pliegos (orden de servicio) o los pedidos por parte 
de la empresa constructora por algún motivo particular, por ejemplo, para pedir la ampliación 
del plazo de ejecución de la obra (nota de pedido). En ciertas ocasiones, era el encargado de 
llevar las notas de pedido de la empresa hacia la obra para que luego se dirijan al ente 
indicado. 
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Durante el presente informe ya se mencionó parte de mis aprendizajes y tareas en la obra, y 
para resaltar la importancia de esta experiencia puedo mencionar que me permitió establecer 
distintos vínculos con las personas que trabajan en una obra, desde ingenieros, gente de 
inspección hasta el ayudante de obra. Los primeros días era un poco tímido para tratar con 
todos, tanto en la oficina como en la obra, pero con el paso de los días me fui sintiendo más 
cómodo y con más confianza para relacionarme. 
 
Desde el punto de vista académico, pude aprender y volver a repasar ciertos conceptos 
aprendidos en las materias de la carrera. En este aspecto, quedé satisfecho debido a que 
tenemos una buena base en la facultad, pero había ciertos temas que no manejaba del todo 
debido principalmente a la falta de experiencia en obra. 
 
Además, toda esta experiencia laboral en las prácticas profesionales, me sirvieron para ver 
que los ingenieros deben insertarse y convivir con un grupo de trabajo en donde a veces hay 
desacuerdos y éstos deben resolverse de manera profesional. 
 
6. Comentarios personales 
 
En primer lugar, como recomendación para los próximos alumnos que desarrollen su práctica 
profesional supervisada, puedo decirles que la realicen en un período donde lo puedan 
aprovechar al máximo. Personalmente, la realice cuando no cursaba ninguna materia y esto 
me ayudó bastante en la atención que le daba a la obra fuera del horario de trabajo.  
 
Otra recomendación, es realizar la práctica profesional supervisada cuando ya se ha cursado 
todas las materias de la carrera que tengan alguna relación con las actividades que se vayan 
a realizar en la empresa, consultora o institución en dónde se trabaje. Por ejemplo, en mi 
caso, haber cursado toda materia de construcción de edificios, como pueden ser: Hormigón 
1, Hormigón 2, Construcciones Metálicas y de Maderas, etc. Esto es para entender mejor las 
tareas que se están efectuando y para comparar lo aprendido con lo que se está viendo en 
obra. 
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